



# COMUNE DI PALAZZOLO ACREIDE

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI SIRACUSA

## Originale di Deliberazione della Giunta Comunale

Numero <u>7</u> del Registro	Oggetto: Cantieri regionali di lavoro per disoccupati nn. 119/SR, 120/SR e 121/SR, finanziati con Decreti del Dirigente Generale dell'Assessorato della famiglia nn. 2293, 2294 e 2295. Richiesta ulteriore proroga dei termini di giorni 30
Data <u>16-01-2020</u>	<input checked="" type="checkbox"/> Immediatamente Esecutiva

L'anno *duemilaventi*, il giorno sedici..... del mese di Gennaio.....  
con inizio alle ore 17,00..... in continuazione di seduta e a seguito di regolare convocazione, essendo *presenti/assenti* i Signori:

AMMINISTRATORE	CARICA	PRESENTE	ASSENTE
1. GALLO SALVATORE	Sindaco	X	
2. GIORDANO SEBASTIANO	Vicesindaco	X	
3. MESSINA RICCARDO	Assessore	X	
4. AIELLO MAURIZIO	Assessore		X
5. SCOLLO GIOVANNA	Assessore		X

si è riunita la GIUNTA COMUNALE,

sotto la presidenza del Sindaco Dott. Salvatore GALLO, ovvero,

Vicesindaco, Sig. Sebastiano GIORDANO

Assiste il Segretario Generale dott.ssa Patrizia RAPPÀ

Vicesegretario, dott.ssa Maria MONEGLIA

Il Sindaco, constatato e fatto constatare il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita gli intervenuti a deliberare sull'argomento in oggetto indicato.



## COMUNE DI PALAZZOLO ACREIDE

- UFFICIO TECNICO -  
IV Settore LL.PP. e Servizi

---

### PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DA SOTTOPORRE ALLA GIUNTA COMUNALE

Oggetto: Cantieri regionali di lavoro per disoccupati finanziati con decreti del Dirigente generale

- n. 2293 – C.U.P. I17H18002020002 – C.I.P. PAC\_POC\_1420/8/8\_9/CLC/119/SR – lavori di sistemazione della strada comunale Adifalca-Vallonello;
- n. 2294 – C.U.P. I17H18002030002 – PAC\_POC\_1420/8/8\_9/CLC/120/SR – lavori di sistemazione via Madonna delle Grazie e della strada comunale San Giovanni;
- n. 2295 del 23/05/2019 – C.U.P. I17H18002010002 – PAC\_POC\_1420/8/8\_9/CLC/121/SR – lavori di sistemazione del raccordo stradale tra via A. Uccello e via G. Campailla.

### PROROGA TERMINI DECRETO DI FINANZIAMENTO

#### Il Responsabile del IV Settore LL.PP. e Servizi:

PREMESSO che:

- l'Amministrazione Comunale, ai sensi del D.D.G. 9483 del 09/08/2018 e relativo avviso pubblico n. 2/2018, ha partecipato alla richiesta di finanziamento di cantieri di lavoro regionali a favore dei Comuni, da istituirsi ai sensi dell'art. 15, comma 2, della Legge di Stabilità Regionale n. 3 del 17/03/2016, al fine di contrastare gli effetti della crisi economica che investe in modo particolare le fasce più deboli della popolazione, per mitigare le condizioni di povertà ed emarginazione sociale scaturenti dalla carenza di opportunità occupazionali;
- con deliberazioni della Giunta Comunale nn. 72,73 e 74 del 15/04/2019, esecutiva ai sensi di legge, sono stati approvati i progetti rispettivamente dei lavori di "*Sistemazione del raccordo stradale tra via A. Uccello e Via G. Campailla*", "*Sistemazione della strada Comunale Adifalca-Vallonello*" e "*Sistemazione via Madonna delle Grazie e Strada Comunale San Giovanni*";
- con nota prot. 51185 del 01/10/2019, acquisita al Prot. del Comune in data 03/10/2019 col n. 10329 sono stati notificati i decreti nn. 2293, 2294 e 2295 di finanziamento dei tre progetti presentati dal Comune;
- sono state avviate e definite le pratiche burocratiche ad evidenza pubblica per l'affidamento dei materiali, trasporti e noli;
- sono state avviate e definite le procedure ad evidenza pubblica per la selezione degli operai qualificati;
- sono state avviate e definite le procedure ad evidenza pubblica per la nomina dei direttori dei lavori;
- sono state avviate e definite le procedure ad evidenza pubblica per la nomina del medico competente, la sorveglianza sanitaria e le visite mediche da effettuare agli operai comuni;
- con delibera di G.C. n. 183 del 23/10/2019 è stato approvato lo schema di convenzione con L'ente Scuola Edile, Organismo Paritetico Territoriale di Siracusa, per la formazione obbligatoria in materia di sicurezza;
- in data 10/01/2020 si è proceduto alla formalizzazione della consegna dei lavori, per ogni cantiere finanziato, ai direttori dei lavori designati;
- con nota prot. 367 del 10/01/2019 è stata avanzata al competente Centro Per l'Impiego, per i tre cantieri in epigrafe, la richiesta dell'elenco degli operai da avviare ai rispettivi cantieri.

CONSIDERATO che:

- con delibera di G.C. n. 203 del 27/11/2019 è stata richiesta, in conformità all'avviso 2/2018, una proroga di giorni 60 per l'avvio operativo dei lavori;

- con note prot. nn. 66226, 66228 e 66257 del 10/12/2019, è stata concessa dall'Assessorato regionale competente, per tutti e tre i cantieri, la proroga di giorni 60 sicché l'avvio operativo deve avvenire entro giorno 31/01/2020;

CONSIDERATO, inoltre, che:

- il periodo di proroga concesso coincide con le festività di fine anno e inizio anno nuovo, periodo in cui oltre ad avere un numero inferiori di giorni di lavoro, corrisponde con la chiusura dell'esercizio finanziario 2019 ed apertura del nuovo esercizio 2020 in cui l'ufficio tecnico, ed in particolare il IV settore LL.PP., deve adempiere a numerose incombenze contabili ed amministrative;
- ad oggi non è stato ancora consegnato l'elenco degli operai aventi diritto ad essere avviati ai rispettivi cantieri;
- nel corso del mese di dicembre e la prima decade di gennaio il territorio comunale è stato interessato da numerosi eventi climatici a carattere alluvionale con un grande nevicata a fine anno, per cui il personale dell'ufficio tecnico è stato impegnato in prima persona nella gestione delle varie emergenze, a discapito dei compiti ordinari, con rallentamento delle relative attività amministrative;
- prima dell'avvio operativo occorre sottoporre gli operai alle visite mediche obbligatorie;
- l'organismo paritetico territoriale di Siracusa, contattato per avviare la formazione, ha comunicato che, in base a recenti disposizioni normative occorre comunicare agli enti competenti, almeno 20 giorni prima, la data fissata per l'avvio della formazione obbligatoria.

DATO ATTO che il mancato rispetto per dare avvio ai cantieri entro la data del 31/01/2020, per le suesposte motivazioni, non è imputabile ad una cattiva gestione delle pratiche burocratiche tese a dare avvio agli stessi nei tempi previsti, ma solo ad una serie di concause non ultimo di tipo normativo;

ATTESO che per le suesposte motivazioni non è possibile completare gli adempimenti propedeutici, previsti per l'avvio e l'inizio del cantiere, entro il termine anzidetto;

RITENUTO pertanto, al fine di non vanificare il finanziamento concesso e gli sforzi amministrativi ad oggi profusi, di dover richiedere la proroga di ulteriori 30 giorni del termine per dare avvio al cantiere;

Visto il D.Lgs. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto l'O.R.EE.LL. ed il relativo Regolamento di esecuzione;

Vista la Legge Regionale n. 17 del 01/07/1968 così come integrata e modificata con successiva L.R. n. 25/1993 e n. 6/2009, normativa afferente i cantieri regionali di lavoro per disoccupati;

Visto il D.D.G. n. 9483 del 09/08/2018 che approva l'avviso 2/2018 contenente le norme per la gestione dei cantieri;

### **PROPONE**

- Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
- Di richiedere, per le motivazioni sopra esposte la proroga di ulteriori 30 giorni, del termine di inizio dei Cantieri regionali di lavoro per disoccupati finanziati con decreti del Dirigente generale:
  - D.D.G. n. 2293 – C.U.P. I17H18002020002 – C.I.P. PAC\_POC\_1420/8/8\_9/CLC/119/SR – lavori di sistemazione della strada comunale Adifalca-Vallonello;
  - D.D.G. n. 2294 – C.U.P. I17H18002030002 – PAC\_POC\_1420/8/8\_9/CLC/120/SR – lavori di sistemazione via Madonna delle Grazie e della strada comunale San Giovanni;
  - D.D.G. n. 2295 del 23/05/2019 – C.U.P. I17H18002010002 – PAC\_POC\_1420/8/8\_9/CLC/121/SR – lavori di sistemazione del raccordo stradale tra via A. Uccello e via G. Campailla.
- Di trasmettere copia del presente atto deliberativo al responsabile del IV Settore a cui sono demandati gli adempimenti conseguenziali.
- Di dichiarare la presente deliberazione, con separata votazione unanime, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 – 4° comma del D.Lgs. n. 267/2000, stante la necessità e l'urgenza di ottenere da parte dell'Assessorato il provvedimento di proroga al fine di completare gli adempimenti necessari per l'avvio del cantiere di che trattasi;

Palazzolo Acreide, 16/01/2020

**Il Resp.le del IV Settore**

(Ing. Giovanni Donetti)

